

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo : „Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně školy“ ze dne 26.5.2016
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
Kupeckého 576
149 00 Praha 4
IČ: 48135411

dále jen „objednatel“,

a

ROYAL TECH s.r.o.
se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
IČ: 27558657
DIČ: CZ 27558657
zastoupena : Ing. Františkem Zmekem/604183738
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 93, 58026
číslo účtu: 43-4361030297/0100

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26.5.2016 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Po demontáži nášlapné vrstvy vyšlo najevo, že stávající podkladní vrstva je v nevyhovujícím stavu. Bylo zhotoveno vyrovnání stávající spodní stavby samonivelační vrstvou anhydritu. Vše bylo nejprve doloženo posudkem spodní stavby podlahy.

V celkovém navýšení se jedná o částku 360 986,00Kč s DPH 21%.

Fakturace bude provedena samostatně dle smlouvy o dílo.

Tyto změny potažmo i technologie byly konzultovány a odsouhlaseny oběma stranami.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Praze dne 11.8.2016



.....
podpis objednatele

Základní škola a Střední škola
Praha 4, Kupeckého 576
tel.: 272 916 850 (1)
tel.: 272 950 889
IČO: 48135411, DIČ: CZ48135411



.....
podpis zhotovitele

ROYAL TECH s.r.o.
www.royaltech.cz IČO: 27558657
DIČ: CZ 27558657
sportovní povrchy • sportovní podlahy